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ANT.: 1) Resolucion Exenta N° 576, de 4 de
diciembre de 2013, de esta
Superintendencia, que autoriza
modificaciones que indica a la sociedad
operadora Casino de Juegos Valdivia S.A.

2) Oficio Ordinaric N° 1779, de 23 de
diciembre de 2013, de esta
Superintendencia.

3) Informes de avance de obras solicitados
en virtud del Oficio Ordinario N° 1779, de
fechas 6 y 16 de enero, 17 de febrero, 15 de
abril, 22 de mayo y 17 de julio de 2014, de la
sociedad Casino de Juegos Valdivia S.A.

4) Reporte Interno de Fiscalizacion N° 67 de
2014, de la Division de Fiscalizacién de esta
Superintendencia.

5) Memorandum DAYE N° 9, de 26 de junio
de 2014, de la Divisién de Autorizaciones y
Estudios de esta Superintendencia.

6) Oficio Ordinario N° 875, de 4 de julio de
2014, de esta Superintendencia.

7) Presentacion de fecha 22 de julio de
2014, de Casino de Juegos Valdivia S.A.

8) Memorandum N° 51 de 21 de agosto de
2014, del Jefe de la Division de Fiscalizacién
de esta Superintendencia.

MAT. : Formula cargos a sociedad operadora Casino
de Juegos Valdivia S.A., por incumplimiento
de instrucciones relacionadas con no ejecutar
las modificaciones autorizadas por esta
Superintendencia mediante Resolucion
Exenta N® 576, de 4 de diciembre de 2013,
dentro del plazo establecido para ello.

SANTIAGO, 09 SEP 2014

DE : SUPERINTENDENTE DE CASINOS DE JUEGO

A | SR. GERENTE GENERAL
CASINO DE JUEGOS VALDIVIA S.A.

En virtud de los documentos identificados en los antecedentes 1) y 6), ambos inclusive, de
este oficio y segun consta a esta Superintendencia, se han verificado los hechos que a
continuacién se exponen, los que constituirian una infraccién a disposiciones de la Ley
N°19.995 y sus reglamentos, atendido lo cual, por este acto se da inicio a un



procedimiento sancionatorio en contra de la sociedad operadora Casino de Juegos
Valdivia S.A.

Al efecto, cabe tener presente que, en conformidad a lo dispuesto en el articulo 55 de la
Ley N° 19.995, los procedimientos administrativos para la aplicacion de las sanciones
administrativas previstas en esta ley, podran iniciarse de oficio por la Superintendencia,
en cuyo caso, el procedimiento se iniciara con una formulacion precisa de los cargos.

En tal sentido, |a letra b) de la citada norma prescribe que la formulacién de cargos debe
contener una descripcion de los hechos que se estimen constitutivos de la infraccion y la
fecha de su verificacién, la norma eventualmente infringida y la disposicion que establece
la infraccién, la sancién asignada y el plazo para formular descargos.

En mérito de lo expuesto, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 55 de la Ley
N®19.995, cumplo con formular los siguientes cargos:

1. Los Hechos.

1.1, Mediante la Resolucién Exenta N° 576, citada en el antecedente 1), esta
Superintendencia autorizd a Casino de Juegos Valdivia S.A., que efectuara una
serie de modificaciones, propuestas por la propia sociedad operadora, al proyecto
autorizado, de acuerdo al detalle consignado en dicha resolucién.

1.2. Entre las modificaciones autorizadas en la resolucién individualizada en el numeral
precedente, se encontraba la autorizacién para efectuar modificaciones en el
tamario de las obras e instalaciones, asi como, en los accesos a las obras e
instalaciones, cuya descripcion, respectivamente, es la siguiente:

“Se agregard una terraza de una superficie de 420,3 m2, ubicada en el sector norte
del casino. Esta nueva sala seré habilitada con maquinas de azar —redistribuyendo
el parque existente-- para ofrecer esta categoria de juego a los clientes fumadores.
La terraza abarcara la superficie disponible que quedo tras el traslado de la sala de
bingo mas la superficie de parte de los salones que componen el centro de
convenciones.”.

“‘La superficie de la sala de juego principal se reduciréd en 148 m2 para formar dos
pasillos de circulacién entre dicha sala y el drea de “eventos”, habilitando los
controles de acceso necesarios para resguardar el pago de entradas al casino.”.

“La nueva terraza dispondra de dos accesos que la comunican con la sala de juego
principal, permitiendo la conectividad entre ambas zonas. Por otra parte, los dos
pasillos de conexidon que la sociedad propone habilitar entre la sala de juego y el
sector de “eventos” persiguen facilitar el transito de clientes entre las dos dreas,
manteniendo el debido control de acceso hacia las salas de juego.”.

1.3. Asimismo, en dicha resolucion exenta se establecio en relacion con la
implementacion de las modificaciones autcrizadas lo siguiente:

‘En este sentido, Casino de Juegos Valdivia S.A. debera implementar las
modificaciones descritas dentro de los cuarenta y cinco dias corridos siguientes
desde la fecha de notificacion de la presente resolucion y, una vez que éstas se
materialicen, deberd remitir un informe a este Grgano de Control dando cuenta de lo
ejecutado. En caso que dichas modificaciones no se materialicen dentro del referido
plazo y no se acompafie el informe sefialado, se considerara que esa sociedad
operadora ha desistido de su solicitud de modificacién en virtud de lo sefialado en el
inciso 1° del articulo 31 de la Ley 19.880 y se procederd a su registro como cambios
no realizados.”.
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1.5.

Atendido lo expuesto en el numeral anterior, este Organismo de Control, en ejercicio
de sus facultades legales y reglamentarias, dirigié a esa sociedad operadora el
Oficio Ordinario N°® 1779, citado en el antecedente 2), en virtud del cual, en relacién
con las modificaciones autorizadas en virtud de la citada Resolucion Exenta N°576,
se requirié a dicha sociedad que remitiera un informe con la informacion detallada
en dicho oficio, entre otra; “a) Situacion actual de construccion de los nuevos
recintos autorizados; ¢) Porcentaje de avance fisico de las obras, de acuerdo al
cronograma anterior.”. Ademas, se le instruyé a dicha sociedad que: “La sociedad
de vuestra direccion debera remitir la informacién solicitada en el numeral anterior
en un plazo de 10 dias contados desde la fecha de notificacién del presente oficio y
un informe de avance mensual el dia 15 de cada mes, hasta la entrega de la
operacion definitiva del recinto.”

En cumplimiento de lo instruido en el oficio mencionado en el numeral precedente,
la sociedad Casino de Juegos Valdivia S A., hizo llegar a esta Superintendencia los
Informes de Avance individualizados en el antecedente 3). En tales informes la
sociedad operadora manifesto al respecto que:

a) Informe de Avance presentado con fecha 6 de enero de 2014,

i) "Situacidn actual de la construccion de los nuevos recintos autorizados. A la
fecha, falta la instalacion de porcelanato en los accesos, item de
terminacién no esencial en la operacion, ya que se instalo alfombra en toda
la planta; falta la instalacion de esclusa acristalada de ambos accesos,
terminaciones menores de empaste y pintura; remates varios.

Para el traslado y operacion de MDA se indica que hay instaladas, hoy, 114
MDA; el resto se traslada en un plazo de 90 dias.”.

i) “Cronograma de las obras en ejecucion, ejecutadas y por ejecutar en el
establecimiento. Se adjunta cronograma de obra. Los trabajos se iniciaron
el 21 de octubre de 2013 hasta el 26 de diciembre de 2013. Se reanudan el
03 de enero de 2014 hasta el 30 de enero de 2014. Al dia de hoy solo se
efectian terminaciones menores de pintura y aseo”.

iy “Porcentaje de avance fisico de las obras, de acuerdo al cronograma
anterior. Se tiene un avance fisico de un 85%.".

b) Informe de Avance presentado con fecha 16 de enerc de 2014.

i) “Situacion actual de la construccion de los nuevos recintos autorizados. A la
fecha, se esta terminando la exclusa de acceso a terraza exterior y esta en
proceso de disedo de arquitectura la conexion pasillo nuevo restauranie
dofia Inés y restaurante Al Capone en primer nivel.

Se mantienen las 114 MDA en terraza exterior y se proyecta tener
terminada todas las obras en un plazo de 60 dias.”.

iy “Cronograma de las obras en ejecucion, ejecutadas y por ejecutar en el
establecimiento. Se adjunta cronograma de obra. Los lrabajos en avance
se entregan en 60 dias, para las 2 etapas de trabajo, la primera terraza
exterior y la segunda conexion pasillo nuevo entre restaurantes

Al dia de hoy sdlo se efectuan terminaciones menores de pintura y aseo”.
iy “Porcentaje de avance fisico de las obras, de acuerdo al cronograma

anterior, Se tiene un avance fisico de un 90% en terraza exterior y avance
de 0% en pasillo nuevo conexion entre restaurantes primer nivel”.



1.6.

1.7.

c) Informe de Avance presentado con fecha 17 de febrero de 2014,

i)  “Situacién actual de la construccion de los nuevos recintos autorizados.
Actualmente la primer etapa de la terraza exterior se encuenira con
recepcion definitiva, mientras que la segunda esta en redisefio; la conexion
entre restaurantes

Se mantiene el disefio original con 114 MDA, en este momento hay 110
MDA en la terraza, se proyecta el traslado total dentro de los 60 dias.

Se informa la eliminacion de la caja ubicada en la entrada de calle
Janequeo, en la segunda etapa’”.

iy  “Cronograma de las obras en ejecucion, ejecutadas y por ejecutar en el
establecimiento. Se adjunta cronograma de obra. Los lrabajos en avance
se entregan en 60 dias, la primera etapa la terraza exterior esta ejecutada y
con recepcion definitiva, la segunda etapa conexién entre restaurantes,
esta en proceso de redisefio para ejecutarse’”.

i) “Porcentaje de avance fisico de las obras, de acuerdo al cronograma
anterior. Se tiene un avance fisico de un 100% en terraza exterior y avance
de 0% en pasillo nuevo conexion entre restaurantes primer nivel”.

d) Informe de Avance presentado con fecha 15 de abril de 2014,

i) “Situacidn actual de la construccion de los nuevos recintos autorizados.
Terraza Fumadores Dreams Valdivia. Situacién actual de la construccién de
los nuevos recintos autorizados. Se mantiene informacion mes anterior.”.

iy “Cronograma de las obras en ejecucion, ejecutadas y por ejecutar en el
establecimiento. La primera etapa la terraza exterior esta ejecutada y con
recepcion definitiva, la segunda etapa conexién se encuentra pendiente”.

i) “Porcentaje de avance fisico de las obras, de acuerdo al cronograma
anterior. Se tiene un avance fisico de un 100% en terraza exterior y avance
de 0% en pasillo nuevo conexion entre restaurantes primer nivel”.

En este contexto, ésta Superintendencia, en conformidad a lo establecido en el Plan
Operativo de Fiscalizacién para casinos de juego, y en ejercicio de sus facultades
fiscalizadoras, especificamente aquéllas contempladas en los articulos 14 y 36 de la
citada Ley N° 19.995, funcionarios de esta Autoridad de Control llevaron a cabo,
entre los dias 18 al 20 de mayo de 2014, ambas fechas inclusive, una fiscalizacion
en las instalaciones del casino de juego explotado por la citada sociedad operadora,
para fiscalizar, entre otros ambitos, la infraestructura del casino de juego, lo cual
implicd efectuar una fiscalizacion de los servicios anexos autorizados y las
modificaciones a la infraestructura del casino de juego autorizado a la sociedad
Casino de Juegos Valdivia S.A.

Como consecuencia de dichas acciones de fiscalizacion, en Reporte Interno de
Fiscalizacion aludido en el antecedente 4), se consigné como hallazgo el siguiente:

“h.2 Modificaciones infraestructura casino de juegos.

Se observa que la terraza no cumple completamente con el espacio y metros
cuadrados, autorizados a fravés de la Resolucion Exenta N° 576 de fecha 4 de
diciembre de 2013, segitin se constala al contrastar lo detallado en el "Informe sobre
la solicitud de modificaciones al proyecto integral" Casino de Juegos Valdivia S.A.
de octubre de 2013, emitido por la Division de Autorizaciones y Estudios de esta
Superintendencia con la instalacion observada en terreno y ultimo layoul. Lo
anterior, dado que se le autoriza a la sociedad operadora utilizar la ex sala de bingo
v parte del centro de convenciones contintio para establecer la terraza que solicito
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1.8.

1.9.

1.10.

implementar. Sin embargo, la sociedad ocupa sélo el espacio gue correspondia a
bingo, dejando el centro de convencion sin modificaciones.”.

Con posterioridad a la elaboracion del Reporte Interno sefialado en el numeral
anterior, la sociedad operadora Casino de Juegos Valdivia S.A. presento, con fecha
22 de mayo de 2014, un nuevo informe de avance, en que sefiald:

a) “Situacion actual de la construccidn de los nuevos recintos autorizados.
Terraza Fumadores Dreams Valdivia. Situacion actual de la construceion de
los nuevos recintos autorizados. Se mantiene informacién mes anterior.”.

b) “Cronograma de las obras en ejecucion, ejecutadas y por ejecutar en el
establecimiento. La primera etapa la terraza exterior esta ejecutada y con
recepcion definitiva, la segunda etapa conexién se encuentra pendiente”.

c) ‘Porcentaje de avance fisico de las obras, de acuerdo al cronograma
anterior. Se tiene un avance fisico de un 100% en terraza exterior y avance
de 0% en pasillo nuevo conexion entre restaurantes primer nivel”.

Con fecha 26 de junio de 2014, la Division de Autorizaciones y Estudios emitio a la
Divisibn de Fiscalizacién, ambas de esta Superintendencia, el memorandum
sefialado en el antecedente 5), en el que, a solicitud de la Division de Fiscalizacion
de esta Superintendencia, analizé “(...) el emplazamiento de una terraza (sala de
juegos)...", en relacién con la autorizacién de dicha terraza por parte de esta
Superintendencia y las respuestas que otorgo la citada sociedad operadora.

En dicho informe la Division de Autorizaciones y Estudios expresé, en lo pertinente,
lo siguiente:

“El anélisis de las modificaciones autorizadas a esa sociedad operadora permite
concluir que a la fecha de la fiscalizacidn efectuada a Casino de Juegos Valdivia
S.A. (18 y 20 de mayo de 2014), el casino tenia autorizado el funcionamiento de una
terraza en el sector norte de la sala de juego, de una superficie de 420,3 m2,
conformada por el recinto de la antigua sala de bingo (272,3 m2) y parte del salon
N°® 3 del Centro de Convenciones (148,0 m2). Esta modificacion no implicé variacion
en la superficie de las salas de juego, ya que ademas de la ampliacion de 148 m2
se autorizé la reduccion de una superficie equivalente en otro sector de las salas de
juego, adyacente a la nueva ubicacion de la sala de bingo.

El cronograma proporcionado por la sociedad operadora en los informes de avance
de las obras solicitado por la SCJ, indica una fecha de término de la terraza para el
25 de enero de 2014. En su informe de avance de las obras de 17 de febrero de
2014, la sociedad sefiala que la primera etapa de la terraza tiene recepcion
definitiva, mientras que la sequnda etapa (pasillo de conexién entre restaurantes)
esta en rediserio. En informe de avance de 15 de abril de 2014, indica que el avance
fisico de la terraza es de 100% y el avance del pasillo de conexion es de 0%. El
informe de avance de 22 de mayo de 2014, se indica la misma situacion anterior. En
plano adjunto se observa que la terraza ocupa parte del salon N° 3 del Centro de
Convenciones.

Si en la fiscalizacion realizada se comprobé que la referida terraza ocupa una
superficie inferior a la ya descrita, se pude concluir que la sociedad ejecutt las obras
de una forma distinta a la autorizada mediante Resolucién Exenta N° 576 de 4 de
diciembre de 2013".

Por su parte, mediante Oficio N° 875, citado en el antecedente 6) esta
Superintendencia, informé a la sociedad operadora los resultados de la fiscalizacion
antes sefialada, manifestandosele a ella lo siguiente en relacidon con las
modificaciones a la infraestructura del casino de juego:



“Se constata la instalacién de una terraza para maquina de azar en la ex sala de
Bingo ubicada a un costado de los centros de convenciones, la cual se encuentra
terminada en un 100% y habilitada para el publico. A la fecha de la fiscalizacion se
observa una cantidad de 110 maguinas de azar, encontrandose casi al tope de su
capacidad, sin embargo en el ‘informe sobre la solicitud de modificaciones al
proyecto integral” de octubre de 2013, se sefiala que la terraza tendra una
capacidad para instalar alrededor de 210 maquinas de azar.”.

En este sentido, en dicho oficio, ademas, se requirié a la sociedad operadora lo
siguiente:

“(...) indicar los m2 que actualmente posee la terraza de méaquinas de azar y los 3
centros de convenciones verificados durante la fiscalizacion, adjuntando toda la
documentacion de respaldo que sea necesaria (planos, estados de avance,
fotografias, etc.). Adicionalmente, en su respuesta la sociedad operadora debera
aclarar la diferencia en la capacidad para instalar méaquinas de azar en la referida
terraza, que se observa al contrastar lo fiscalizado en terreno, layout aportado y
Anexo 38 “Listado de Maquinas de Azar" version N° 56 de 8 de abril de 2014 versus
lo autorizado a través de la Resolucién Exenta N° 576 de fecha 4 de diciembre de
2013 y los planos del “Informe sobre la Solicitud de Modificaciones al Proyecto
Integral de Casino de Juegos Valdivia S.A." de octubre de 2013.".

. Mediante Informe de Avance de fecha 17 de julio de 2014, citado en el antecedente

3), la sociedad operadora Casino de Juegos Valdivia S.A. sefialo lo siguiente:

a) ‘“Situacion actual de la construccion de los nuevos recintos autorizados.
Patio interior (Terraza) Fumadores Dreams Valdivia: Situacion actual de la
construccion de los nuevos recintos autorizados. La etapa uno reubicacién
del bingo esta finalizado. Etapa dos patio interior (Terraza) 278 m2 esta
terminado y en proceso de construccion tercera etapa 148 m2 (extension
patio interior), como se indica en el plano cddigo VAL-PLA-GR_SCJ_01
(LAYOUT 8J), de fecha 09-07-2014. Etapa cuatro la conexién entre Casino
y restaurant Dofia Inés, denominada pasillo de circulacion foyer
exposiciones de 148 m2, se encuentra pendiente.”.

b) “Cronograma de las obras en ejecucion, ejecutadas y por ejecutar en el
establecimiento. La primera reubicacion bingo esta terminando, etapa dos
Patio interior (Terraza) esta gjecutada y con recepcion definitiva, la tercera
efapa se encuentra en ejecucién con una duracion de trabajo de 120 dias.
La cuarta etapa pasillo foyer exposicion esta pendiente a 180 dias. El plazo
para ejecutar la etapa tres y cuatro, serd de 120 dias, a partir desde hoy
15-07-2014"

c) “Porcentaje de avance fisico de las obras, de acuerdo al cronograma
anterior. Etapa 1, 100% terminado. Etapa 2, 100% terminado. Etapa, 3, 5%
(Trazado y nivelacion, obras complementarias)”.

1.12. Mediante presentacion de fecha 22 de julio de 2014, citada en el antecedente 7), la

sociedad operadora Casino de Juegos Valdivia S.A. dio respuesta al referido Oficio
N°® 875 de esta Superintendencia. En dicho oficio manifestd que :

“En relacién a la 1° observacion, vinculada a la nueva terraza para maquinas de
azar que fue registrada en la fiscalizacion de mayo pasado a nuestras instalaciones
es posible indicar que el proyecto asociado considera 3 etapas que se describen en
tabla de méas adelante. Por lo pronto, el nimero de méquinas registrade en la
actividad de la SCJ es una cantidad parcial de maquinas del proyecto, pues lo
observado en mayo alcanzé a considerar las etapas 1 y 2 ya finalizadas, estando
pendiente la etapa 3 asociada a la habilitacion completa de esta nueva terraza (...).



En este sentido, y en relacién a la segunda observacion por la inconsistencia del
numero de maquinas de azar asociada a este proyecto de infraestructura de la
modificacion al casino vinculada a la Resolucién Exenta SCJ N® 576 de fecha 4 de
diciembre de 2013, a la fecha es posible informar que dicho proyecto de 420,3 m2
autorizado por la SCJ (etapa 2 con 278 m2 mas etapa 3 con 142 m2) para disponer
de una terraza exterior como sector fumadores para Magquinas de Azar (MDA),
donde a la fecha estan operativos 278 m2 con 110 MDA.

El motivo del proyecto de ser separado por etapas se debié a un estudio de
mercado sobre la base de un disefio de terrazas fumadoras, introduciendo variables
climaticas para el uso de estos espacios en atencion a regulaciones con otros
organismos fiscalizadores. Hoy estas variables nos dan seguridad de que estos
espacios son favorables para un desarrollo del juego en beneficio de nuestros
clientes y del mismo Casino.

Cabe mencionar que las etapas 3 y 4, se realizara sin alterar de manera alguna el
desarrollo de las actividades del parque de juegos al interior del proyecto casino.”.

2. Analisis de los hechos

De los hechos descritos y de lo sefialado por esa sociedad operadora en sus
presentaciones de los antecedentes 3) y 7), y teniendo presente que esta
Superintendencia estd dotada de facultades legales y reglamentarias para impartir
instrucciones a las sociedades operadoras y para dar érdenes para su cumplimiento, es
posible concluir que Casino de Juegos Valdivia S.A. al no implementar las obras
autorizadas en dicha resolucion dentro del plazo en ésta indicado —plazo que tenia como
objetivo gque se implementaran prontamente cbras que permitiesen al casino de juego
efectuar una mejor oferta a los clientes, lo que generaria una mayor cantidad de visitas y,
por ende, un mayor nivel de ingresos y mayor recaudacion impositiva— estaria infringiendo
gravemente las instrucciones impartidas por la Superintendencia en ejercicio de sus
funciones legales y reglamentarias.

3. Formulacion de Cargos

3.1 De acuerdo al articulo 14 de la ley N® 19.995 y articulo 33 del Decreto Supremo N°
287, del Ministerio de Hacienda, de 2005, correspondera a |la Superintendencia de
Casinos de Juego fiscalizar el cumplimiento de los requisitos que fijan la ley, los
reglamentos y el permiso de operacién en relacion al funcionamiento de un casino
de juegos,

En ese contexto, conforme a los hechos expuestos y, sin perjuicio del analisis que
efectuara este Organismo Fiscalizador una vez que esa sociedad operadora
presente formalmente sus descargos, existen antecedentes que permiten sostener
que la sociedad operadora Casino de Juegos Valdivia S.A., ha incumplido
gravemente las instrucciones impartidas por esta Autoridad en relacion con la
implementacion de las modificaciones autorizadas en la citada Resolucion Exenta
N° 576, las que tenia un plazo para su implementacion de 45 dias corridos
contados a contar de la fecha de su notificacion, esto es, el 20 de enero de 2014,
Sin embargo, se aprecia de los antecedentes antes citados que la sociedad
operadora no implementd las modificaciones autorizadas en tal resolucion antes
del vencimiento de tal plazo. Mas aun, a la fecha falta por implementar en su
totalidad una superficie de 142 m2 correspondiente a la terraza exterior, que la
sociedad operadora denomina etapa 3 en su presentacion de fecha 22 de julio de
2014; y un area de 148 m2 relacionada a los pasillos hacia el foyer eventos, que
la sociedad operadora denomina etapa 4 en la antedicha presentacion.

3.2 Las conductas descritas precedentemente constituirian una infraccion de lo
dispuesto en el articulo 45 de la Ley N° 19.995, sobre Bases Generales para la
Autorizacién, Funcionamiento y Fiscalizacion de Casinos de Juego, en relacion
con lo prescrito en el literal |) del articulo 31 del referido cuerpo legal y articulos 1°
y 30 literal j) del Decreto Supremo N° 287, de 2005, del Ministerio de Hacienda,
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que aprueba el Reglamento de Funcionamiento y Fiscalizacion de Casinos de
Juego y con lo establecido en el numeral 4 de la parte Resolutiva de la Resolucion
Exenta N° 578, de 4 de diciembre de 201, de esta Superintendencia; que, en lo
pertinente, prescriben y establecen lo siguiente:

a) Articulo 45 Ley N* 19.995 en relacién con su arficulo 31 letra |):

“Articulo 45.- No se podran desarrollar y explotar los juegos de azar que la
presente ley establece sino en la forma y condiciones que ella regula, y solo por
las entidades que en ella se contemplan”.

“Articula 31.- El permiso de operacién podrd ser revocado por cualquiera de las
siguientes causales, sin perjuicio de las multas que sean procedentes: j) Infringir
gravemente las instrucciones que imparta la Superintendencia en ejercicio de sus
funciones legales y reglamentarias”.

b) Articulo 1°del Decreto Supremo N* 211. de 2005, del Ministerio de Hacienda en
relacidn con su articulo 30 letra j):

“Articulo 1°.- La regulacion del funcionamiento y fiscalizacion de los casinos de
juego, y de las diversas actividades que en ellos se desarrollan, se regiré por la
Ley N°19.995, en adelante "la Ley", por las disposiciones del presente reglamento
v por las instrucciones que al efecto imparta la Superintendencia de Casinos de
Juego, en adelante "la Superintendencia”.

“Articulo 30.- El permiso de operacion de un casino de juego podré ser revocado
por la Superintendencia, en virtud de cualquiera de las siguientes causales, sin
perjuicio de las multas gue sean procedentes: j) Infringir gravemente las
instrucciones que imparta la Superintendencia en ejercicio de sus funciones
legales y reglamentarias.”

4. Disposicion que establece la infraccion y la sancion asignada

El articulo 46 de la Ley N® 19.995 dispone: “Las infracciones a esta ley que no tengan
sefialada una sancion especial seran penadas con multa a beneficio fiscal de tres a
noventa unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, dentro de un periodo no
superior a un afo, estas multas se duplicaran’.

Conforme a lo expuesto, los hechos sefialados precedentemente podrian ser constitutivos
de la conducta sancionada en el articulo sefalado en el parrafo anterior.

En consecuencia, y considerando los cargos formulados precedentemente, de conformidad a
lo dispuesto en el articulo 55 letra e) de la Ley N° 19,995, esa sociedad operadora dispondra
de un plazo de 10 dias habiles contado desde su notificacion, para formular los descargos
que estime pertinentes, indicando en su respuesta el nimero y fecha del presente oficio.

Notifiqguese por carta certificada.
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- Oficina de Partes SCJ



